

令和7年9月5日

(HP掲載)

## 質問回答書

令和7年度上高地園地ウェストン碑護岸復旧（第2期）工事について質問がありましたので、下記のとおり回答します。

### 記

No	質問内容	回答事項
1	隣接工区が施工しているため、仮設道路を対岸下流側（田代橋上流10m付近）より取り付けたいのですが立木があります。伐木して入場することは可能でしょうか。	発注段階では、仮設道路についても隣接工区（1期工事）との併用を想定しています。一方で、仮設計画が妥当なものであり、当初計画より優位性が認められれば設計変更による対応もあり得ます。 一方で、当該地は文化財保護法にて保護されており、伐木等については必要な協議に時間を要することが懸念されます。
2	過酷な地域での冬季施工につき、工程に遅れが生じる可能性があります。年度を跨いでの工期延長は出来るのでしょうか。	基本的には工期も契約条件に含むため、公告された工期での施工を原則とします。一方で、天候不順や想定外の現場条件等適正な理由によって工期内完成が難しい場合には契約書第22条に基づき工期延長の対象とします。