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仮置場・二次処理施設等の設置管理について

平成２6年11月

大成建設株式会社

大規模災害時の廃棄物処理セミナー
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資料４

気仙沼市魚浜町地区

気仙沼市 位置図

宮城県
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気仙沼市仲町地区

人的被害 (人) 住家被害 (棟)

死者
行方
不明者

全壊 半壊
一部
損壊

1,123 230 8,482 2,571 4,741

気仙沼市の被害状況
（平成23年6月30日現在、市公表資料）
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気仙沼処理区の業務範囲
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災害廃棄物処理工程
H24

6月 9月 12月
H25

3月 6月 9月 12月
H26

3月

仮置場整備・復旧

廃棄物運搬

破砕選別処理

焼却処理

再生・最終処分

仮置場整備・復旧

廃棄物運搬

破砕選別処理

焼却処理

再生・最終処分

造成・設置 撤去・復旧

造成・設置 撤去・復旧

≪階上地区≫

≪小泉地区≫

8/31 終了

11/15 終了12/15 開始

1/29 開始

実際の処理期間

津波堆積土追加
処理（90万ｔ）
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一次仮置き場について
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一次仮置き場の配置

旧ハマダ本吉店跡地

大沢

鹿折

野田

沖の田

やまじゅう産業

一次仮置場

只越

舞根

舞根１

二ノ浜

鮪立

大沢

小鯖漁港付近

田中浜

浦の浜漁港

波路上ふれあい漁港

旧ハマダ階上店跡地

川口町

南運動広場

終末処理場隣接地

本吉町角柄

猪の鼻

旧ハマダ本吉店跡地

津谷桜子 二十一浜
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災害廃棄物の処理における課題

市街地での解体作業

時間

・平成26年3月迄の3年間ですべての処理を完了させる

・経時変化により木くず等腐食が進み、品質は悪化

品質

・回収フェーズ毎に性状が大きく異なる

・廃棄物、砂等が混合状態で存在し分離が困難

人

・環境負荷増大（粉塵、騒音、悪臭、衛生害虫など）

・原状復旧（震災前の状態に？防災対策考慮？）
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一次仮置き場

ガラス、サッシ類茶碗、陶磁器類

ガス抜き管
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スクラップ類 畳

木くず類漁網、廃プラ類 10



一次仮置き場

混合廃棄物津波堆積土津波堆積土
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延々と続く混合廃棄物、津波堆積土の山

一次仮置き場
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どうやって処理したらいいんだろう？？

土砂のような廃家電、金属
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どうやって処理したらいいんだろう？？

墓石、仏像群

14



合掌
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どうやって処理したらいいんだろう？？

布団、マットレス、ソファー
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どうやって処理したらいいんだろう？？

プラと呼ばれている土砂
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どうやって処理したらいいんだろう？？

フレコンに入れて保管
とされていた石膏ボード
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どうやって処理したらいいんだろう？？

膨大な漁網群

ずーっと漁網
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どうやって処理したらいいんだろう？？

漁網を大量に含んだ布、プラ類
21
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小泉着手前 2012/03
23

小泉最盛期 2013/05
2013/08末で処理終了 24



小泉返地完了 2014/03
25

２次仮置き場について
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二次仮置き場の配置

一次仮置場

二次仮置場 階上地区

小泉地区

鹿折

沖の田

やまじゅう産業 只越

舞根

舞根１

二ノ浜

鮪立

大沢

小鯖漁港付近

田中浜

浦の浜漁港

波路上ふれあい漁港

旧ハマダ階上店跡地

川口町

南運動広場

終末処理場隣接地

本吉町角柄

猪の鼻

旧ハマダ本吉店跡地

津谷桜子 二十一浜

野田

片浜

仮置・処理場

鹿折

沖の田

やまじゅう産業 只越

舞根

舞根１

二ノ浜

鮪立

大沢

小鯖漁港付近

田中浜

浦の浜漁港

波路上ふれあい漁港

旧ハマダ階上店跡地

川口町

南運動広場

終末処理場隣接地

本吉町角柄

猪の鼻

旧ハマダ本吉店跡地

津谷桜子 二十一浜
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Ｄ工区

二次仮置場（階上地区）

混合廃棄物処理施設

焼却炉

コンがら処理施設

オーバーブリッジ

木くず破砕施設

焼却主灰造粒施設

28



二次仮置場（小泉地区）

焼却施設

混合廃棄物処理施設

コンがら処理施設

津波堆積物処理施設

廃漁網処理施設

かさ上げ用土ストックヤード

焼却主灰造粒施設

仮設渡河橋

転回路
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津波堆積物処理場（片浜地区）

津波堆積物処理施設
復興資材仮置き場
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一次仮置場（野田地区）
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１次→２次仮置場（野田地区）

津波堆積土処理施設

津波堆積土処理施設

混合廃棄物選別施設

展開選別施設

漁網処理施設

木くず破砕施設

津波堆積物処理施設

不燃物処理施設

津波堆積土処理施設

展開選別施設

混合廃棄物選別施設

展開選別施設
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最終の処理追い込み（野田仮置き場での作業）
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仮置き場運営
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工事専用

(A工区)

(B工区)

一般車専用

gルート

bルート

ｃルート

至岩井崎

(C工区)

工事専用

オーバーブリッジ

オーバーブリッジによる一般車と工事車両の分離

工事専用道路による交通負荷の低減
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専用道経由
国道45号

オーバーブリッジ

工事専用道路による交通負荷の低減

階上地区二次
仮置き場

住宅地経由
国道45号

岩井先方面
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工事専用道路による交通負荷の低減

国道との接続部分にはガードマンを
配置し、安全確保

作業の無い夜間、休日はフェンスに
て閉鎖、巡回警備を実施

業務終了後は復興道路として市に引
き継ぎ 37

転回路、専用渡河橋による交通負荷の低減

仮置き場設置、運営の工夫（２）
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津谷川 仮設渡河橋

待機車両駐車、転回場

仮置き場設置、運営の工夫（２）

仮設渡河橋は業務終了後に三陸
道工事用道路として引き継ぎ
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運行管理システムの導入

仮置き場設置、運営の工夫（３）

画像情報 画像情報

運行情報

車両情報

運行情報

車両情報

一次仮置場 二次仮置場

計量値

集計システム

日報作成

搬入日報

情報端末
（タブレット）

積荷・車両番号
撮影カメラ

管理棟

トラック
スケール

積荷情報

車両台数
400～500台/日
延べ台数
3000台/日

運転手が持つGPS端末

事務所での遠隔監視

走行軌跡の確認
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トラックスケール

管理棟

積荷撮影カメラ

車両番号
撮影カメラ

運行管理システムの導入

仮置き場設置、運営の工夫（３）
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実績管理：設備（二次仮置場）

放射線検出器

運行管理システムの導入
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運搬用フェリーバージ第５くろかず号 1,300t級

台船による廃棄物運搬

階上地区

片浜地区 大島

朝日埠頭

ふれあい漁港

小鯖
二ノ浜

仮置き場設置、運営の工夫（４）

海上輸送を活用した渋滞防止
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車両、通行道路の維持管理

仮置き場設置、運営の工夫（５）

車両毎の固有番号割り振りと安全教育の実施

洗車設備、高圧洗浄機による

タイヤ、ナンバーの洗浄
道路の清掃、融雪
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仮置き場設置、運営の工夫（５）

しゃ水工設置による土壌汚染の抑止
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土木シート設置状況 遮水シート設置状況

遮水シート接合部品質管理試験保護マット設置状況
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施設外周仮囲工 （防音壁設置）

場内道路舗装工

（路盤工：C-40 t=40mm 3.2m級グレーダ）

場内道路舗装工

（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 t=5cm×2層）

着手前民家宅地基礎解体撤去
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廃棄物処理業務の実際
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災害廃棄物処理の流れ

委託

埋
立

再
生
利
用
先

利
用
先

焼
却
炉可燃物

不燃物

粗
選
別

受
入

破
砕
選
別

木くず

コンがら

金属くず

木くず

改質土
改
質

選
別

二次仮置き場一次仮置き場

解
体
撤
去

集
積

津
波
堆
積
土

集
積

被災現場
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• 混合廃棄物選別フロー（階上二次仮置き場）

水分調整をしっかり行い、多段粒度選別と手選別を組み合わせて
混合状態の混合廃棄物の破砕選別を実施します

混合廃棄物破砕選別
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階上地区混合物破砕選別ヤード

小泉地区混合物破砕選別ヤード

処理能力 600ｔ/日

処理能力 300ｔ/日

混合廃棄物破砕選別
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手選別・展開選別

テント内 展開選別

コンベアーによる手選別

夜間作業
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手選別・展開選別
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津波堆積物処理
津波堆積物 重機選別 処理困難物

木くず
改質剤

ｺﾝｸﾘｰﾄがら
＞20ｍｍ

粒度選別 手選別 金属

不燃物
10～20ｍｍ 重量物 軽量物

風力選別 可燃物

＜10ｍｍ

RC混合 再生資材

RC材

野田地区処理ヤード

多段粒度選別と手選別を組み合わせて廃棄物を取り除き、分析結果に
応じて不溶化後、コンがら破砕RC材と混合して再生資材とします。

54



0

100

200

300

400

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8

デ
ー
タ
数

ふっ素溶出量（mg/L）

津波堆積物処理

0

100

200

300

400
デ
ー
タ
数

砒素溶出量（mg/L）

混合廃棄物ふるい下

農地がれき

津波堆積物

溶出基準値：0.01 mg/L

溶出基準値：0.8 mg/L
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• 木くず破砕選別フロー

リサイクル可能なものはチップ材などとしてリサイクル。
それ以外は畳や廃プラなどと破砕し、可燃物として焼却します。

木くず破砕選別
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• コンクリートがら破砕選別フロー

コンクリートがらから鉄筋などを取り除き、0～40ｍｍ
の大きさに破砕します。

コンクリートがら破砕選別
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階上地区焼却炉
・ストーカー炉 ２００ｔ/日
・ロータリーキルン炉 ２００ｔ/日

小泉地区焼却炉
・ストーカー炉 ２００ｔ/日
・ロータリーキルン炉 １００ｔ/日

焼却能力合計 ７００ｔ/日

可燃物焼却処理

小泉地区焼却炉
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焼却
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焼却

60



焼却
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焼却
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焼却

焼却施設業務工程表

年月

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

階上地区

小泉地区

2012 2013 2014

建設 施設稼働 解体撤去

建設 施設稼働 解体撤去

12/15開始 11/15停止

1/29開始 8/31停止
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焼却施設の解体

寸法：92 m×63 m×38 m

大屋根地組 壁・屋根ユニット移動

シート貼付 全覆テント完成
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焼却施設の解体

一次洗浄 設備解体

設備解体 二次洗浄
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焼却施設解体作業状況
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• 廃漁網は鉛や金属類を手作業で取り除き、洗浄してリサイク
ルを実施

重機による洗浄状況切断、選別状況

漁網・漁具処理
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漁網・漁具処理

68



再生可能なＦＲＰ船は修復してリサイクルします。
修復できない船はエンジン、金属類などを取り外して破
砕し、焼却炉にて焼却しました。

ＦＲＰ船選別、処理

69

再生可能なＦＲＰ船は修復してリサイクルします。
修復できない船はエンジン、金属類などを取り外して破
砕し、焼却炉にて焼却ました。

焼却後のFRP灰

FRP破砕状況

修復、塗装状況

ＦＲＰ船選別、処理
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環境、安全管理について
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作業員の安全確保

保護メガネ

手選別作業員用マスク

一般作業員用マスク

新規入場者教育

朝礼時の講習会

72



踏み抜き防止インソール アラミド繊維入りの手袋

作業員の安全確保

ブロック・処理区別事故件数

製氷機、冷水機
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環境モニタリング

・ 騒音

・ 振動

・ 粉じん

・ 水質

・ 放射性セシウム濃度 など

環境管理について
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安全見守り隊（小泉地区）安全見守り隊（階上地区）

「見える化」で情報を地域と共有

• 振動・騒音、粉じん、放射性物質等の観測データを公開
• メンバーの方に計器を貸し出して、
測定・管理を企業体と一緒に行って
いただく事で、信頼関係を築く

安全見守り隊の設置

環境管理について
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地元貢献について

地
域
の
た
め
に
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地元貢献等

コミュテラス（風呂、コミュニティ）施設の設置

コミュテラスはしかみ

コミュテラスはしかみ入浴施設（余熱利用）
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地元貢献等

キッズテラス（託児所）の設置

三陸新報2013/05/22 78



地元貢献等

地区連絡会の設置

地区連絡会（階上地区） 地区連絡会（小泉地区）
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地元貢献等

地元小中学校見学会の実施
階上小学校 階上中学校
小泉小学校 小泉中学校
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地元貢献等

地元小中学校見学会の実施

小泉中学校 階上小学校

81

地元貢献等

復興支援コンサートの実施

①主催：気仙沼処理区JV
②後援：宮城県、気仙沼市、気仙沼市教育委員会
③日時：平成25年9月11日（木）

17：45開場 18:15開演 20:00終了
④会場：気仙沼市市民会館
⑤入場者数：1,125名
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地元貢献等

積極的な地元雇用

再就職相談会の実施83
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地元貢献等

積極的な地元雇用

出典：宮城県 災害廃棄物処理業務の記録
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処理の完了
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一次仮置場（野田地区）

2012.3 2013.11

夜間作業2014.4
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二次仮置場（階上地区）

2012.3 2013.5

2014.4
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二次仮置場（小泉地区）

2012.3 2013.5

2013.11 2014.4
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2013.10 2014.4

津波堆積土処理場（片浜地区）

89

三陸新報 平成26年6月
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受注（受託）側からの感想

・１次仮置きの方法が重要

・仮置き場は公共用地、主要処分先は近くを確保

・廃棄物量、質の確定をお願いします

・広域処理先は事前の準備、調整をお願いします

・提案書検討、作成期間を充分ください

・届出書類など柔軟な対応お願いします
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選別土砂処分

選別がれき処分

可燃物は市の焼却炉へ

二次仮置き場
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野田１次仮置き場 93


