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1．はじめに
100年に1度の災害が毎年起きている？

地震 台風 豪雨（線状降水帯）

熱海市土砂仮置場
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1．はじめに
100年に1度の災害が毎年起きている？

大規模な災害では

・様々な対応に追われ、行政の機能が麻痺してしまう

・地元業者も被災されたり、自社の業務にてんてこ舞い

・同様の災害を過去に経験している地域は少なく、人や

組織があったとしても対応のノウハウがあまりない

仮置場運営・管理の専門業者

当社は、全国でも数少ない災害廃棄物仮置場管理の専門業者
として、災害廃棄物仮置場の管理に特化して復旧のお手伝い
をさせていただいています。
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2．仮置場運営・管理の専門業者

BEALLの仮置場運営・管理受託実績

発注者 岡山県倉敷市 栃木県佐野市 栃木県栃木市 長野県長野市 （一社）長野県
資源循環保全協会

事業名称 平成30年7月豪雨
倉敷市災害廃棄物
処理業務

令和元年10月台風
19号に伴う第２・
第３仮置場運営管
理業務委託

災害廃棄物仮置場
管理・運営業務委
託

災害廃棄物仮置場
管理・運営業務委
託

災害廃棄物処理及
び仮置場管理・運
営業務委託

業務期間 平成30年7月20日
～令和元年12月30日

令和元年10月31日
～令和元年12月15日

令和元年11月15日
～令和元年12月27日

令和元年11月21日
～令和2年3月31日

令和2年4月1日
～令和3年8月31日

委託形態 直接委託（JV） 直接委託（JV） 直接委託（JV） 直接委託 再委託（JV)

管理
仮置場数 8箇所 2箇所 2箇所 4箇所 2箇所

業務内容 １次仮置き場での
災害廃棄物の受入
混合廃棄物の破砕
選別
仮置き場間の廃棄
物運搬

１次仮置き場での
災害廃棄物の受入
各廃棄物の選別
選別廃棄物の運搬
車両への積み込み

１次仮置き場での
災害廃棄物の受入
各廃棄物の選別
選別廃棄物の運搬
車両への積み込み

１次仮置き場での
災害廃棄物の受入
各廃棄物の選別
選別廃棄物の運搬
車両への積み込み

長野市１次仮置き
場での災害廃棄
物・解体廃棄物の
受入
各廃棄物の選別
選別廃棄物の運搬
車両への積み込み
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車両への積み込み玉島の森陸上競技場1次仮置場

マービーふれあいセンター1次仮置場西部ふれあい広場1次仮置場

岡山県倉敷市

真備東中学校1次仮置場

増原公園1次仮置場

真備中学校1次仮置場

吉備路クリーンセンター1次仮置場 真備浄化センター1次仮置場
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大平運動公園駐車場1次仮置場

栃木県佐野市

栃木総合運動公園1次仮置場

栃木県栃木市

栄公園1次仮置場

中運動公園1次仮置場
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東山第2運動場1次仮置場

長野県長野市

アクアパル千曲1次仮置場
赤沼公園1次仮置場

穂保高台避難公園前1次仮置場
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2．仮置場運営・管理の専門業者

BEALLの仮置場運営・管理受託実績
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3．災害廃棄物処理の処理フロー

被災場所（家屋、道路等）

～仮置場でやるべきこと～

少しでも早く家の中を片付けたい

自動車も被災して運搬手段が無い

ボランティアの受け入れが間に合わない

インフラなど土木系の復旧工事が開始
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被災場所（家屋、道路等）

１次仮置場

公園、陸上グラウンド、廃棄物処理施設隣接地、
港湾、河川敷、学校校庭などの公有地
田畑、企業運動場等の民地

3．災害廃棄物処理の処理フロー

公 園運動公園清掃工場隣接最終処分場跡地
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被災場所（家屋、道路等）

１次仮置場

公園、陸上グラウンド、廃棄物処理施設隣接地、
港湾、河川敷、学校校庭などの公有地
田畑、企業運動場等の民地

3．災害廃棄物処理の処理フロー

中学校校庭 仮設校舎
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被災場所（家屋等）

１次仮置場

3．災害廃棄物処理の処理

勝手仮置場

公園 公園 高架下

1次仮置場予定地が被災地近くに
用意できない

指定仮置場まで距離があると搬出
回数が減るため効率が悪い

近くの1次仮置場予定地や道路が
被災して使えなくなる
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長野市赤沼公園

被災箇所からの素早い搬出を進め
るためにしょうがない？？

環境の悪化（管理されていない）
臭い、粉塵、危険物投棄

One NAGANO の例
市民、ボランティア、行政職員が昼間に臨時集積所から暫定置き場へ移動し
夜間自衛隊が地区外1次仮置場へ移動

3．災害廃棄物処理の処理フロー
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１次仮置場

課題

運動グラウンド、学校校庭
などは構造上自動車の進入
を考慮していない

3．災害廃棄物処理の処理フロー

進入道路、入り口の整備が
必要になるケースもある
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１次仮置場

課題

運動グラウンド、学校校庭
などは構造上自動車の進入
を考慮していない

水害の場合は細粒分が蓄積
して特に水はけが悪化

3．災害廃棄物処理の処理フロー

水溜まりが出来て
車両走行不可

砕石搬入状況

鉄板敷設状況

鉄板、砕石等の養生が必要



令和3年度中部ブロック災害廃棄物対策セミナー

ある程度の臭い、粉塵は避けられ
ないので立地は検討要

3．災害廃棄物処理の処理フロー

１次仮置場
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重機運転、作業人員を直営で
運営すると大変

3．災害廃棄物処理の処理フロー

１次仮置場

作業員による荷下ろし補助（暑い） 寒いし 雨でも

夜でも
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１次仮置場
受け入れ
粗選別

破砕、精選別等

焼却、ﾘｻｲｸﾙ
最終処分等

（県内）

処理施設

２次仮置場
（県内）

（県内）

3．災害廃棄物処理の処理

処理施設
（県外）

焼却、ﾘｻｲｸﾙ
最終処分等

破砕、精選別等

１次仮置場
受け入れ
粗選別

（県内）
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１次仮置場
受け入れ
粗選別

破砕、精選別等

焼却、ﾘｻｲｸﾙ
最終処分等

（県内）

処理施設

（県内）

手選別コンベアーによる
可燃物の選別

県内処理施設の徹底活用
自区内処理へのこだわり

3．災害廃棄物処理の処理

作業員によるソファ、
ベッドの解体

重機による畳の破砕（-300程度） 重機によるコンガラの破砕
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１次仮置場
受け入れ
粗選別

破砕、精選別等

県内処理施設の徹底活用
自区内処理へのこだわり

3．災害廃棄物処理の処理

破砕機による畳の破砕（-300）
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（1）搬入渋滞対策

搬出効率の低下から、勝手置き場が出来てしまう
初期搬入は軽トラックが多く、より混雑する事が多い

4．仮置場で起きたこと（注意点）、対策事例
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（1）搬入渋滞対策

4．仮置場で起きたこと（注意点）、対策事例

搬入路は一方通行、荷下
ろし、通過の2車線設定
が望ましい

受付にて廃棄物種類
り災証明、身分証明確認
最初は役所の方がいても
らえるとありがたい

誘導員の効果的な配置で
ストレス減少

荷

下

し

過

通
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（2）廃棄物の温度管理

畳、木くず、可燃物、混合廃棄物は夏に内部温度が上昇する（～70℃）
ガス抜き管を設置して内部高温ガスをを排出し、温度管理を実施

4．仮置場で起きたこと（注意点）、対策事例

ガス抜き管設置状況ガス抜き管（有孔管）
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（2）廃棄物の温度管理

廃棄物中のガスボンベ、塗料などが漏れ出して引火（搬出車両）

4．仮置場で起きたこと（注意点）、対策事例

炎上するカセットガスボンベ 散水車を使用した消火訓練実施
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（3）飛散防止（台風対応）

4．仮置場で起きたこと（注意点）、対策事例

可燃物、混合廃棄物（破砕物）、
破砕後の布団などが、強風で飛散
する可能性あり

周辺への影響（鉄道架線、近隣住
戸など）を考慮してネットにて飛
散養生を実施した
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（3）飛散防止（台風対応）

4．仮置場で起きたこと（注意点）、対策事例

ネット資材の手配が大変（泣）
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（3）飛散防止（台風対応）

4．仮置場で起きたこと（注意点）、対策事例

台風養生着手前

なんとかします

実質作業期間3日間

養生完了

工夫・熱意・根性
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（4）不法搬入（どさくさゴミ）の防止

4．仮置場で起きたこと（注意点）、対策事例

住民（未被災者含む）、近隣住民の不要品の搬入

業者（産廃業者、建築業者、解体業者等）の業務廃棄物の搬入

地元企業、商店の産業廃棄物

ブラウン管テレビ
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（5）処理困難物の受け入れ

4．仮置場で起きたこと（注意点）、対策事例

土壌汚染の可能性もあるので、可能であれば土上を避けシートなどを敷き、
ブルーシートなどで雨水を排除する。

スレートなど石綿含有疑いのあるものはブルーシートでくるみ飛散防止処置
を行う。

石綿含有物（疑い） スプレー式殺虫剤 肥料、農薬類
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（4）不法搬入（どさくさゴミ）の防止

4．仮置場で起きたこと（注意点）、対策事例

り災証明書、身分証明書の確認

被災者による直接搬入（同乗、ボランティアシール確認）

搬入届出票の記載のお願い

被害家屋（り災証明住所）への訪問、調査

廃タイヤは壊れているというよりすり減っている ？

業務用ｵｲﾙ
ﾁｪﾝｼﾞｬｰ

災害ごみ搬入届出書の例
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（5）処理困難物の受け入れ

4．仮置場で起きたこと（注意点）、対策事例

とにかくいろいろなモノが入ってくる

早い段階で、方針（受け入れ基準、搬出先など）を決定し周知する事が重要

コンガラ（コンクリートスラブ） 搬出も大変
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（5）処理困難物の受け入れ

4．仮置場で起きたこと（注意点）、対策事例

危険物（ガスボンベ、薬品類（農薬など）、燃料（ガソリン、灯油））、電
池類、マッチなどは特に管理をしっかり行う。灯油ポリタンクはドラム缶に
移し替えを実施

冬期の災害は灯油が多い
ストーブの中にも沢山残る

カセットガスボンベ（中身入り） 農薬、薬剤関係
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（5）処理困難物の受け入れ

4．仮置場で起きたこと（注意点）、対策事例

ソーラーパネルは発電面を下に置き、搬入者の感電防止のためシート掛けし
て養生を行う

現金は、役所と相談の上 役所名で警察に届け出

ソーラーパネル 現金等
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5．民間専門業者による仮置場管理・運営

発災後、ご要望があればすぐに伺います

必要な重機、鉄板など資材、人員を全国から集めます

仮置場設定、レイアウト、受け入れルールの設定は早急に！

宿泊先が手配できた分から随時投入します
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5．民間専門業者による仮置場管理・運営

民間業者への委託契約の考え方

被災市町村

BEALL+ Alive

○○県産業廃棄物協会

災害支援協定によ
る処理委託

仮置場管理共同企業体

会員企業への処
理再委託

BEALL+ Alive 会員とし
て入会1．緊急随契による直接委託契約

→作業内容、規模に応じて業者を選定して

共同企業体を組み受託します

2．災害支援協定を締結

3．既存の災害支援協定先の会員

企業、構成会社 として再委託

委託契約イメージ

災害支援協定の例
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5．民間専門業者による仮置場管理・運営

事業経験者を軸とした施工チームによる管理運営です

重機運転はもちろんですが、受付、荷下ろし補助、玉掛け、計量作業、
測量業務など多様な作業を実施可能です

発生する様々な課題に対し、経験に基づいて適切に対応いたします

石膏ボード袋詰め作業 土砂がれき篩い作業 廃棄物場内運搬 場内散水作業
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5．民間専門業者による仮置場管理・運営

事業経験者を軸とした施工チームによる管理運営です

重機運転はもちろんですが、受付、荷下ろし補助、玉掛け、計量作業、
測量業務など多様な作業を実施可能です

発生する様々な課題に対し、経験に基づいて適切に対応いたします

荷下ろし補助作業 可燃物解体選別作業 搬入者受付作業 搬出物台貫計量作業
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5．民間専門業者による仮置場管理・運営

当面は県外からの資機材、人員が中心になるため、地元企業と比較して
宿泊費、交通費がかかります（徐々に地元作業員を増やしていきます）

災害規模にもよりますが、土木系の復旧復興工事と重なり、資機材調達
相場は高くなりがちです

ホテル、アパート等宿泊先確保 赴任費用の発生 資機材回送費用など
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※仮置場でのコロナウイルスへの対応について

アルコールジェル
と体温計の設置

受付のビニール
の仕切り養生

執務室のビニール
の仕切り

休憩室のアクリ
ル仕切り
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6．最後に

仮置場終了の案内看板設置状況

膨大な量の廃棄物.. .. ..

これはとても終わらんわ.. ..💧
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ご清聴いただきありがとうございましたご清聴いただきありがとうございました

株式会社ビーオール
〒413-0002 静岡県熱海市

伊豆山1124-2

050-5374-8224

mas@be-all.tokyo
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